

Faktúra

Faktúra č. 490600680002502012



EUROVIA SK, a.s. a EUROVIA CS, a.s.

v zastúpení Hlavným partnerom Združenia, ktorým je: EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66

040 17 Košice

IČO: 31651518

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I, Vložka číslo: 248/V

Obec Krásnohorské Podhradie
Obecný úrad
Hradná 156
049 41 Krásnohorské Podhradie

IČO: 00328421

DIČ: 2020961415

IČ DPH:

Bankové spojenie: 2109768653/0200

Bankové spojenie: číslo účtu: 5025284698/0900

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 20.11.12

Dátum splatnosti: 18.02.13

Typ úhrady: Platobným príkazom

DUZP: 19.11.12

Variabilný symbol: 5801146508

Číslo stavby: 4905.2060007JKI

Popis stavby: Krásnohorské Podhradie - infraštruktúra rómska osada (ITMS kód: 22140120559)

Kontaktná osoba: Ing. Kamil Kováč

Číslo zmluvy: 4905.2060007JKI zo dňa 8.2.2012

č.r.	kód	názov položky	m.j.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Krásnohorské Podhradie - infraštruktúra rómska osada (ITMS kód: 22140120559)				278 829,53	20,00%	55 765,91	334 595,44
		Celkom				278 829,53		55 765,91	334 595,44

OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	
23.11.2012	REG. ZNAČKA
ČÍSLO SPISU:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00%	0,00	0,00
278 829,53	20,00%	55 765,91	334 595,44
278 829,53		55 765,91	334 595,44

	Základ	DPH	DPH čiastka	Celkom
Celková čiastka	278 829,53	20%	55 765,91	334 595,44
Zadržné				
Doplatok	278 829,53		55 765,91	334 595,44

Čiastka k úhrade:

334 595,44 €

Za zhotoviteľa:

EUROVIA SK
Zastúpenie
IČO: 31651518

Za objednávateľa:



Dátum, podpis, pečiatka

Dátum, podpis, pečiatka

Číslo SD faktúry: 5801146508

Strana 1 / Celkom 1)

Vystavil: Fedorcová Jana

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: do 19.11.2012

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

EUROVIA SK,a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66
Košice
04017

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Krásnohorské Podhradie
sídlo: Hradná 156
Krásnohorské Podhradie
04941

IČO: 00328421
IČ DPH:

Stavba: Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada
Miesto: Krásnohorské Podhradie


Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				534 913,19
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	278 829,53		278 829,53
3. DPH	0,00	20.00 %	55 765,91	55 765,91
4. Celkom	0,00		334 595,44	334 595,44

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:



podpis


Za objednávateľa:



podpis

V Košiciach

Dátum: 19. 11. 2012



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: do 19.11.2012

Názov stavby **Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada**

JKSO

EČO

Miesto

Krásnohorské podhradie

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Krásnohorské Podhradie**

00328421

Projektant

Zhotoviteľ **EUROVIA SK,a.s.**

31651518

SK2020490274

Spracoval

Kováč K.

Rozpočet číslo

Dňa

19.11.2012

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	20 355,78	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00	
2		Montáž	258 473,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		278 829,53	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22				278 829,53
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 278 829,53				55 765,91
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-24)				334 595,44
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis						26 Dodávky objednávateľa				0,00
						27 Kľzáva doložka				0,00
						28 Zvýhodnenie + -				0,00

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Do: 19.11.2012

Dátum: 19. 11. 2012

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
ke- RomskeC P	Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada	278 829,53	55 765,91	334 595,44	0,00
1	SO 300 a - Rekonštrukcia komunikácií	260 875,09	52 175,02	313 050,11	0,00
2	SO 300 b - Výstavba chodníkov	17 954,44	3 590,89	21 545,33	0,00
3	SO 401 - Prípojka VN 22KV	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SO 402 - Kiosková trafostanica 22/0,4 kV - 250 kVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SO 403 - Vzdušné NN rozvody v osade	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SO 404 - Rozvody verejného osvetlenia v osade - VO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SO 500 - Úprava verejného priestranstva a prvkov zelene	0,00	0,00	0,00	0,00

EUROVIA
VÝTVAR

EUROVIA SK, a.s.
Základná ulica 55, Košice
IČO: 47123118 | DIČ: SK 2020400794



[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: do 19.11.2012

Názov stavby	Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada	JKSO	
Názov objektu	SO 300 a - Rekonštrukcia komunikácií	EČO	
Objednávateľ	Obec Krásnohorské Podhradie	Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.	00328421	
Spracoval	Kováč K.	31651518	SK2020490274
Rozpočet číslo		Dňa	19.11.2012

Náklady čerpania v EUR

A		B		C		D	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
1	HSV Dodávky	18 822,78	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	242 052,31	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	260 875,09	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		260 875,09	
Objednávateľ		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 260875,09		52 175,02	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)		313 050,11	
Zhotoviteľ		Pečiatka		E		Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa		0,00	
				27 Kľzáva doložka		0,00	
				28 Zvýhodnenie + -		0,00	



Súpis vykonaných prác

Stavba: Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada
Objekt: SO 300 a - Rekonštrukcia komunikácií

Obdobie: do 19.11.2012

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Dátum: 19.11.2012
Spracoval: Kováč K.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 - ZEMNE PRÁCE

30 517,00

210,086

0,00

1	R	11310-7223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, nad 200 m ²	m ²	2 951,930	0,720	2 125,39	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	11310-7243	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, nad 200 m ²	m ²	2 951,930	0,968	2 857,47	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	R	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m ³	352,610	0,503	177,36	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	12220-1103	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³	m ³	2 693,240	1,013	2 728,25	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	12220-1109	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	m ³	2 693,240	0,540	1 454,35	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m ³	m ³	209,388	6,300	1 319,14	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	R	13220-1109	Príplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m ³	209,388	3,180	665,65	0,00000	0,000	0,000	0,00
8	R	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	m ³	930,675	4,178	3 888,36	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	R	13220-1209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m ³	930,675	0,413	384,37	0,00000	0,000	0,000	0,00
10	R	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m ³	3 633,303	1,373	5 263,13	0,00000	0,000	0,000	0,00
11	R	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	m ³	3 633,303	1,343	5 148,13	0,00000	0,000	0,000	0,00
13	R	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m ³	125,800	6,585	828,39	0,00000	0,000	0,000	0,00
14	583	583.311750	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBLI	m ³	125,800	13,650	1 717,17	1,67000	210,086	0,000	0,00
17	R	18110-1102	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m ²	6 532,120	0,300	1 959,64	0,00000	0,000	0,000	0,00

2 - ZÁKLADY

5 382,94

386,040

0,00

21	R	21157-1111	Výplň odvodňovacích rebriev štrkopieskom triedeným	m ³	167,510	26,388	4 420,25	1,92060	321,703	0,000	0,00
22	R	21257-2111	Lôžko pre ťaživod zo štrkopiesku triedeného	m ³	33,500	28,737	962,69	1,92050	64,337	0,000	0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

159 371,31

6 261,361

0,00

31	R	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr 20 cm	m ²	6 750,300	5,400	31 051,62	0,48574	2 793,151	0,000	0,00
32	R	56485-1115	Podklad zo štrkodrtie hr. 19 cm	m ²	5 750,300	4,500	25 876,35	0,35263	2 027,728	0,000	0,00
33	R	56514-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 6 cm	m ²	5 750,300	10,350	59 515,61	0,15218	875,081	0,000	0,00
34	R	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m ²	m ²	5 750,300	0,360	2 070,11	0,00061	3,508	0,000	0,00
35	R	57713-2311	Betón asfaltový tr. 3 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 4 cm	m ²	5 750,300	7,020	40 367,11	0,09650	554,904	0,000	0,00
36	R	57714-2312	Betón asfaltový tr. 3 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 5 cm	m ²	57,370	8,550	490,51	0,12184	6,990	0,000	0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

6 440,81

7,423

0,00

39	R	87122-8111	Klad. dren. potrubia z tvrdého PVC DN do 15 cm	m	381,650	2,344	894,59	0,00000	0,000	0,000	0,00
40	286	286 105260	Rúrka PVC odpadová rovná d150x2,8	m	381,650	2,968	1 132,74	0,00190	0,725	0,000	0,00
41	R	87123-8111	Klad. dren. potrubia z tvrdého PVC DN do 20 cm	m	455,900	4,416	2 013,25	0,00000	0,000	0,000	0,00
42	286	286 108500	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2	m	455,900	2,968	1 353,11	0,00216	0,985	0,000	0,00
43	R	89594-1111	Zhot. vpusť uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	5,000	28,864	144,32	0,34090	1,705	0,000	0,00
44	592	592 238120	Vpusť uličná betónová TBV9-50	kus	4,000	17,576	70,30	0,25300	1,012	0,000	0,00
45	592	592 238140	Vpusť uličná betónová TBV10-50	kus	4,000	8,840	35,36	0,09000	0,360	0,000	0,00
46	592	592 238180	Vpusť uličná betónová TBV11-50	kus	4,000	12,320	49,28	0,26900	1,076	0,000	0,00
47	592	592 238210	Vpusť uličná betónová 5-66 18x66x10	kus	4,000	19,176	76,70	0,10300	0,412	0,000	0,00
48	592	592 238250	Vpusť uličná betónová TBV 6-50	kus	4,000	20,800	83,20	0,06000	0,240	0,000	0,00
51	R	89920-4111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	kus	5,000	14,632	73,16	0,01170	0,059	0,000	0,00
52	552	552 425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	5,000	102,960	514,80	0,17000	0,850	0,000	0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

59 163,03

717,200

0,00


56	R	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s božnou oporou	m	420,000	4,923	2 067,66	0,10562	44,360	0,000	0,00
57	592	592 173200	Obrubník záhonový ABO 4-8 50x8x20	m	420,000	1,980	831,60	0,01616	6,787	0,000	0,00
58	R	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho	m	1 896,070	8,100	15 358,17	0,13553	256,974	0,000	0,00
59	592	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	1 896,070	3,285	6 228,59	0,09998	189,569	0,000	0,00
60	R	91810-1111	Lôžka pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m ³	24,850	69,840	1 735,52	2,36284	58,717	0,000	0,00
62	R	91951-2111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 40 cm	m	47,000	32,553	1 529,99	0,65067	30,581	0,000	0,00
63	592	592 211380	Rúra T2P 4-40 40x100	kus	47,000	28,890	1 357,83	0,33835	15,902	0,000	0,00
66	R	93511-2211	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnice š. do 80 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	m	470,000	7,200	3 384,00	0,17114	80,436	0,000	0,00
68	592	592 275900	Žľabovka MCS 30/50 50x50x40x30	m	470,000	11,430	5 372,10	0,07194	33,812	0,000	0,00
69	R	96011-1221	Búranie konštr. vodných stávieb z prefabrik. dielcov	m ³	26,264	133,470	3 605,46	0,00230	0,060	0,000	0,00
70	R	96800-8113	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 80 cm	m	53,890	49,770	2 682,11	0,00000	0,000	0,000	0,00
71	R	97908-2213	Vodór. doprava sute po suchu do 1 km	t	2 224,326	0,801	1 781,69	0,00000	0,000	0,000	0,00
72	R	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	131 235,234	0,009	1 181,12	0,00000	0,000	0,000	0,00
73	R	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	2 224,326	2,700	6 005,68	0,00000	0,000	0,000	0,00
74	R	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a vln. m. j. kryt živičný	t	7 582,109	0,810	6 141,51	0,00000	0,000	0,000	0,00

Celkom

260 875,09

7 582,109

0,00



Handwritten signatures and stamps of the contractor and other parties involved in the project.

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: do 19.11.2012

Názov stavby: **Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada**

JKSO

Názov objektu: **SO 300 b - Výstavba chodníkov**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Obec Krásnohorské Podhradie**

00328421

Projektant

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**

31651518

SK2020490274

Spracoval: **Kováč K.**

Rozpočet číslo

Dňa

19.11.2012

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 533,00	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	16 421,44	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 954,44	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22		17 954,44
24	DPH 20,00 % z 17954,44		3 590,89
25	Cena s DPH (r. 23-24)		21 545,33
E Prípochy a odpočty			
26	Dodávky objednávateľa		0,00
27	Kízavá doložka		0,00
28	Zvýhodnenie + -		0,00

Projektant
Dátum a podpis


Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis

Pečiatka



Súpis vykonaných prác

Stavba: Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada

Objekt: SO 300 b - Výstavba chodníkov

Obdobie: do 19.11.2012

Objednávateľ: Obec krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 19.11.2012

Spracoval: Kováč K.

JKSO:

Miesto:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 - ZEMNE PRÁCE							1 911,07	0,000	0,00		
1	R	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	275,331	2,115	582,33	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	12220-1109	Příplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	275,331	0,648	178,41	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	R	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	13,790	13,482	185,92	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	13220-1109	Příplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	13,790	3,180	43,85	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn tr 1-4	m3	289,121	1,373	396,96	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	289,121	1,343	388,29	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	289,121	0,468	135,31	0,00000	0,000	0,000	0,00
5 - KOMUNIKÁCIE							10 382,40	269,206	0,00		
10	R	56425-1111	Podklad zo širkopiesku hr. 15 cm	m2	515,000	4,230	2 178,45	0,30378	156,447	0,000	0,00
11	R	57321-1111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	515,000	0,360	185,40	0,00061	0,314	0,000	0,00
12	R	57713-2311	Betón asfaltový tr. 3 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 4 cm	m2	515,000	7,020	3 615,30	0,09650	49,698	0,000	0,00
13	R	57714-2312	Betón asfaltový tr. 3 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 5 cm	m2	515,000	8,550	4 403,25	0,12184	62,748	0,000	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							5 660,97	112,997	0,00		
14	R	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého	m	420,000	8,100	3 402,00	0,13552	56,918	0,000	0,00
15	592	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	420,000	3,650	1 533,00	0,09998	41,992	0,000	0,00
16	R	91810-1111	Léžka pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	5,962	69,840	416,39	2,36284	14,087	0,000	0,00
17	R	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	382,203	0,810	309,68	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkom							17 954,44	382,203	0,00		

Handwritten signature and stamp of the contractor.

