Faktdra

Dodévatel 1CO 36168335 IC DPH SK2020016889 Cislo 61210064
DIC 2020016889 Konst. symbol 308
ARPROG, akciové spoloénost Poprad Zmluva-obj.éislo ZoD. €.1/2021
HodZova 3292/3 Dodaci list &.
058 01 Poprad Odberatel' €0 00328421 I€ DPH
DIC 2020961415

SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK83 0200 0000 0029 9827 4855

V&eobecna lverové banka, a.s., Bratislava Obec Krasnohorské Podhradie

OR 0S: Pregov Sp.zn, &.: Sa 304/P Hradna 156

Prijemca ©Obec Krasnohorske Podhradie 049 41 Krasnohorské Podhradie
Hradn& 156 Uget: SK8502000000004032571754

048 41 Krasnohorské Podhradie

Koneény prijemca

Dodacie podmienky

Spbsob dopravy Datum vystavenia 06.10.2021
Déatum splatnosti 05.12.2021

Forma Ghrady Prevodny prikaz Datum vz.dan.pov. 30.09.2021

Fakturujeme Vam stavebné préce vykonané v zmysle Zmluvy o dielo &. 1/2021 a nsledujlcich dodatkov k tejio
zmluve, podfa potvrdenych sipisov vykonanych préc na stavbe diela " Komunitnym centrom za zlepsenie
medziludskych vztahov v obei Krésnohorské Podhradie"

Miesto realizacie projektu: Obec Krasnohorské Podhradie

Kéd ITMS 2014+: 312061Q734

Oznaéenie dodéavky MnozZstvo MJ Jed.cena %DPH Suma bez DPH
bez DPH
vo vyske 1,00, 10 274,45 20% 10 274,45
SPOLU BEZ DPH: 10 274 45
DPH : 2 054,89
SUMA NA UHRADU: € 12 329,34
Rekapitulacia DPH za zdanitefné pinenie:
Sadzba[%] Zaklad dane DPH Spolu s DPH
20 10 274,45 2 054,89 12 329,34
Spolu 10 274,45 2 054,89 12 329,34

ARFROG, v,

Vyhotovil: Ing. Olga Sloveiidkova
tel.: 052/4318105
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ZISTOVACi PROTOKOL
O VYKONANYCH STAVEBNYCH PRACACH

Datum: 30. 9. 2021

Obdobie: september 2021
Clslo zmluvy; 1/2021

ZHOTOVITEL
ARPROG, akclové spolo&nost Poprad ICO: 36168335
sidlo: HodZova 3292/3, IC DPH: SK2020016889
058 01 Poprad
OBJEDNAVATEL
Krésnohorské Podhradie ICO: 00328421
sidlo; Hradna 156 I& DPH:
048 41 Krasnohorské Podhradie
Stavba: Novostavba komunitného centra - Krasnohorské podhradie
Miesto: Krésnohorské Podhradie

Udaje v EUR
1. |Celkovy naklad z rozpoétu 208 700,01
do zatiatku fakturované do konca
fakt. obdobia obdobie fakt. obdobia
2. | Stavebné préce CU ponuka 2103772 10 274,45 31 312,17
3, |oPH 4 207,54| 20.00 %] 2 054,89 6 262,43
4. [Celkom (2+3) 25 245,26 12 320,24 37 574,60|

VYHLASENIE

NiZsie podplsani vyhlasuju, Ze objem préc a dodavok v tomto protakole a &pecifikovany v priloZenych stpisoch vykonanych
prac a dodavok zodpoveda platne] dokumentacii a skutonosti zistene] podfa platnej vyhiasky a Ze ceny zodpovedajd ceném piatnym
v defl zistovania. T

Za zhotovitela; ; o Za objedndvatela;

30 -09- 2021 pougis 30 -09- 2021
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Obdobie: september 2021
Novostavba komunitného centra - Krésnohorské
Nazov stavby podhradie JKSO
Cislo zmluvy: 1/2021 ECO
Miesto
{[o{o] IC DPH
Objednéavatef |Krasnohmke Podhradie
Projektant
Zhotovitel ARPROG, akclova spolognost' Poprad 36168335 SK2020016889
Spracoval Ing. Klusova
Rozpoéet éislo Dra CPV
| |  [posaczr ] CPA
Néklady ¢erpania v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady Cc Vedlaj$ie rozpo&tové naklady
1 |HSV |Dodévky 8 |Préce ceztas 0,00 |13|Gzs T r 0,00
2 Montéz 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |[14|Projektové prace 0,00
3 |P8V | Doddvky 10| Kultdrma pamiatka 0,00 |15|Stazans podmienky I : 6,00
Montaz 11 0,00 ]16|Vplyv prostradia 0,00
5|"M" | Doddvky 17|Iné VRN s 0,00__
6 Montaz 18(VRN z rozpottu 0,00 ]
7|ZRN (r. 16) 10 274,45 [12/oN (. 8-11) 0,00 [18|VRN (r. 13-18) T oo0
20/HZs 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady _b_oo
Projektant D Celkové naklady
30 -09- 7021 23|S0tet 7, 12, 19.22 T 10274 45
Détum a podpis Pediatka 24|DPH 20,00 %z 10274.45 2 054,89
Objednavatel
25‘Cena s DPH (r. 23-24) l 12 329,34
30 -09- 2071
B s ks rsiata E J Pripoéty a odpoéty
Zhotovitel <L 26(Dodévky objednavatela
30 -09- 20 L 27|Klizavé doloika
Détum a podpis Petiatka -
A}




Rekapitulacia stpisov vykonanych prac #ODKAZ!

Stavba: Novostavha komunitného centra - Krisnohorské podhradie

Objednavatel: Krasnohorské Podhradie >

Zhotovitel: ARPROG, akciova spoloénost Poprad Spracoval: Ing. Klusova

Cislo zmiuvy: 1/2021 Déatum: 30.9.2021

Cena celkom € ( bez| Predchadzajice | Fakiurand ohdoni l ] TG "
I iod l Ziknzkn DPH) abdobie /2021 Sealu
ovostavba komunitného centra - Krasnohorsk

01Z0D podhradie 208 700,01 21037,72 10 274,45 31312,17 177 387,84
01 VV++01+budova+KC#+krh+podhradie 143 300,72 20 382,52 10 274,45 30 656,97 112 643,75
oz ELHKC+krh+podhradie 337,03 472,50| 0,00 472,50 7864,53
o3 ZDRAVOTECHNIKA+KC+krh+podhradie 29 511,09 182,70 0,00 182,70 29328,39
|M vykurovanie+KC+Krh+Podhradie 11 587,89 0,00 0,00 0,00 11 587,89
05 plochy+KC+krh+podhradi 571570 0,00 0,00 0,00 5 715,70
06 OEZ+KC+krh+podhradie 1252,34 0,00 0,00 0,00 1252,34
07 slaboprid+KC+Krh di 7 077,84 0,00 0,00 0,00 707784
08 Prelozka+NN+krh+podhradie 1917,40 0,00 0,00 0,00 1 917,40
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Supis vykonanych prac
Stavba: Novostavba komunitného centra - Krasnohorské podhradie
Objekt: VV++01+budova+KC+krh+podhradie

Objednavatel: Krasnohorské Podhradie
Zhotovitel: ARPROG, akelové spolo&nost Poprad
Clslo zmiuvy: 1/2021

Obdobie: september 2021

Spracoval: Ing.Klusova
Datum: 30. 08. 2021

& | ken Kad poloky Popis MI | Viken hdﬁ:'t"k:ﬁ Cena celkom
PRACE A DODAVKY HSV 10 274,45
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 4 857,03
11 R 31127-2238 Murlvo presné porabet tvarnice PPT-hald., 250mm, P4-500 m3 7.000 75,42 . 527,94
12 R 31127-2336 Murive presné porobel tvamice PPT-hlad, 300mm, P4-500 m3 38,000 83,41 3 169,58
Preklady nosné systémové ku murivu z pérob. tvémic
16 R 31714-3611 1300x300x250mm kus 4,000 38,60 146,40
Preklady nosné systémové ku murivu z pérob. tvamic
17 R 31714-3621 1500x300x250mm kus 7,000 43,16 30212
Preklady nosné systémoveé ku murivu z pérob. tvamic
19 R 31714-3634 2450x300x250mm kus 3.000 68,81 206,43
22 R 34227-2538 Prie¢ky PPP z pérobeténovych tvamic hr. 150mm 550ka/m3 m2 33,000 18,32 604,58
4 Vodorovné konstrukcie 5317,42
24 R 41135-1101 Dsbnenie stropov doskovyeh zhotovenie m2 109,091 8,80 1 089,00
25 R 41135-1102 Debnenie stropov doskoveh odstranenie m2 109,002 4,08 439,64
26 R 41135-4173 Podpema konstr. stropoy pre zalaZenie do 12 kPa zhotavenie m2 108,081 7.53 821,46
27 R 41135-4174 Podperna konétr, stropov pre zataZenie do 12 kPa odstrinenie 108,092 2,12 231,28
28 R 41136-1821 VystuZ stropov BSt 500 (10505) 1 1,630 1 567,24 2 554,60
a0 R 41735-1115 Debnenie stuzujicich pasov a vencoy zhotovenie m2 23,857 8,44 201,35
Celkom 10 274,45
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