

**Dodávateľ:**

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústredie-Orlické 3300/25

056 01 Poprad

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 501 475

DIČ: 2021929910

IČ DPH: SK2021929910

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15783/P

Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Poprad

SWIFT: UNCRSKBX

Tel.: 052/7730110

Fax: 052/7730110

Faktúru vyhotoví:

Ing. Žilnič Slavko

**Faktúra číslo :**

140049

Objednávka číslo: MZ31/2011-2013 Dátum list číslo:

**Poštová adresa:**

Obec Krásnohorské Podhradie

Obecný úrad

Hradná 156

049 41 Krásnohorské Podhradie

**Odberateľ:**

Obec Krásnohorské Podhradie

Obecný úrad

Hradná 156

049 41 Krásnohorské Podhradie

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00328421

DIČ: 2020961415

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

03.02.2014 30.01.2014 04.05.2014

Forma úhrady Prevodný príkaz

Spôsob dopravy

Číslo účtu 6624763038/1111

IBAN: SK97 1111 0000 0066 2476 3038

Suma k úhrade 9 557,75

Variabilný symbol Konštantný symbol Špeciálny symbol

140049

0306

Dod. a plat. podmienky:

Na základe Mandátnej zmluvy č.31/2011-2013 zo dňa 16.12.2013 v zmysle čl. 7. body 3 a 4 Vám fakturujeme dohodnutú zmluvnú cenu za výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: "Zberný dvor Krásnohorské Podhradie" za obdobie do 30.1.2013.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
			1,00	ks	7 964,75	9 557,75	20	7 964,75	1 592,96	9 557,75

Základ pre DPH 20 % : 7 964,75

DPH 20 % : 1 592,96

Celková suma s DPH 9 557,75

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9 557,75

OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	
- 6 -02- 2014	
	ISS. číslo
Začíslenie	
PR. KR	VÝMERO

Podpis a pečiatka :

INPRO POPRAD, s.r.o.  
 Ústredie-Orlické 3300/25, 056 01 Poprad  
 Register: Sro, 15783/P  
 IČO: 36 501 475, DIČ: 2021929910  
 IČ DPH: SK2021929910

P r í l o h a č. 1  
k faktúre č. 140049, zo dňa 3.2.2014

---

V y ú č t o v a n i e

činnosti technického dozora investora na základe mandátnej zmluvy č. 31/2011-2013 za obdobie do 30.1.2014

Stavba: Zberný dvor Krásnohorské Podhradie

Investor: Obec Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: VAMAX-K, s.r.o., Prakovce

Miesto stavby: extravilán obce Krásnohorské Podhradie

Okres: Rožňava

Podľa MZ 31/2011-2013 je cena za činnosť stavebného dozora na predmetnej stavbe ako podiel z prestavaných nákladov zhotoviteľom na stavbe za príslušné obdobie.

Výpočet % podielu:  $(17\,500,00 : 358\,697,00) \times 100 = 4,878\%$

Prestavané náklady ( bez DPH )za obdobie

(faktúra zhotoviteľa č.:OFS30060114)..... 163 279,85 Eur

% podiel: 4,30

Podiel 4,878 % z 163 279,85 ..... 7 964,79 Eur

K úhrade bez DPH ..... 7 964,79 Eur

---

V Poprade, 3.2.2014

**INPRO POPRAD, s.r.o.**  
Ústiecke-Oravská 2900/25, 056 01 Poprad  
Register: Sro, 31783  
IČO: 36 501 476, IČO ZPS: 1325010  
IČ DPH: 36602150908

Ing. Slavko Žilincík  
konateľ

**Príloha č. 2**  
**k faktúre č. 140049 zo dňa 03.02.2014**  
**za činnosť stavebného dozora za obdobie do 30.01.2014 vrátane príslušnej**  
**administratívnej a vecnej kontroly súpisov prác zhotoviteľa**

---

**Špecifikácia vykonávaných činností**

**Stavebné dielo:** Zberný dvor Krásnohorské Podhradie  
**Miesto stavby:** extravilán obce Krásnohorské Podhradie  
**Investor, prijímateľ NFP:** Obec Krásnohorské Podhradie  
**Zhotoviteľ:** VAMAX-X s.r.o., Prakovce  
**Stavebný dozor:** INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad  
(Ing. Slavko Žilincík)

Podľa MZ č. 31/2011-2013, Čl. 3. a 4., v nadväznosti na odporúčaný rozsah a obsah činnosti technického dozoru investora zo Sadzobníka Unika, stavebný dozor vykonával nasledovné činnosti:

- účasť na postupnom vytyčovaní podzemných vedení, v časti pre realizáciu v danom období
- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, spracovanie zápisu z odovzdania staveniska
- priebežná kontrola realizovaných stavebných prác zhotoviteľa stavebného diela, či je dielo realizované v súlade so stavebným povolením, PD, oceneným rozpočtom z verejného obstarávania a v požadovanej kvalite
- kontrola a preberanie stavebných konštrukcií a prác, ktoré boli ďalším postupom zakryté alebo sa stali neprístupnými
- zhotovenie kontrolnej fotodokumentácie
- kontrola realizovaných a predpísaných skúšok zhotoviteľa
- kontrola stavebných materiálov a výrobkov, ktoré boli zabudované
- kontrola riadneho uskladňovania materiálov a zariadení na stavenisku
- kontrola odstraňovania zistených nedostatkov
- sledovanie vedenia stavebných denníkov a vykonávanie zápisov v nich
- kontrola postupu stavebných prác z hľadiska časového harmonogramu
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti fakturačných podkladov zhotoviteľa stavebného diela za dané obdobie realizácie

V Poprade, dňa 3.2.2014



Ing. Slavko Žilincík

VÝKAZ ČINNOSTÍ STAVEBNÉHO DOZORU

Dodávateľ:	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústiecko - Oravská 130025, Poprad
Objaviteľ/Príjemca:	Obec Kráľovská Podhradie
Zmluva a poskytnutie služby:	31/2011-2013
Názov projektu:	Zberný dvor Kráľovská Podhradie
Meno a priezvisko stavebného dozoru:	Ing. Slavko Žilinský

Mesiac: január

Rok: 2014

Dátum	Odpracovaný deň	Miesto výkonu poskytnutia služby	Popis vykonanej práce	Aktivita
1				Stavebný dozor
2				
3				
4				
5				
6				
7	1	Kancelária	Príprava odvolania stavebníka	
8	1	Stavisko	Odvolanie stavebníka	
9				
10	1	Stavisko	Kontrola priebehu stavby	
11				
12				
13	1	Stavisko	Kontrola priebehu stavby	
14				
15	1	Stavisko	Kontrola priebehu stavby	
16	1	Stavisko	Kontrola priebehu stavby	
17				
18				
19				
20	1	Stavisko	Kontrola priebehu stavby	
21				
22				
23	1	Stavisko	Kontrola priebehu stavby	
24	1	Stavisko	Kontrola priebehu stavby	
25				
26				
27	1	Stavisko	Kontrola priebehu stavby	
28				
29	1	Stavisko	Kontrola priebehu stavby	
30	1	Stavisko	Kontrola priebehu stavby, kontrola a odôvodnenie výkonných prác	
31				
<b>Celkom:</b>	<b>12</b>			

Dátum: 3.2.2014

