

Faktúra

Faktúra č. 490600680001992012



EUROVIA SK, a.s. a EUROVIA CS, a.s.

v zastúpení Hlavným partnerom Združenia, ktorým je: EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66

040 17 Košice

IČO: 31651518

IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I, Vložka číslo: 248/V

Obec Krásnohorské Podhradie  
Obecný úrad  
Hradná 156  
049 41 Krásnohorské Podhradie

IČO: 00328421

DIČ: 2020961415

IČ DPH:

Bankové spojenie: 1939003858/0200

Bankové spojenie: číslo účtu: 5025284698/0900

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 15.10.12

Dátum splatnosti: 13.01.13

Typ úhrady: Platobným príkazom

DUZP: 30.09.12

Variabilný symbol: 5801122254

Číslo stavby: 4905.2060002JKI

Popis stavby: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom

Podhradí (ITMS kód: 22140120537)

Kontaktná osoba: Ing. Kamil Kováč

Číslo zmluvy: 4905.2060002JKI zo dňa 10.1.2012

č.r.	kód	názov položky	m.j.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí (ITMS kód: 22140120537)			113 691,72	20,00%	22 738,34		136 430,06
		<b>Celkom</b>			<b>113 691,72</b>		<b>22 738,34</b>		<b>136 430,06</b>

<b>OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE</b>	
15 -10- 2012	REG. ZNAČKA:
ČÍSLO SPISU:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

## REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,00%	0,00	0,00
113 691,72	20,00%	22 738,34	136 430,06
113 691,72		22 738,34	136 430,06

	Základ	DPH	DPH čiastka	Celkom
Celková čiastka	113 691,72	20%	22 738,34	136 430,06
Zádržné				
Doplatok	113 691,72		22 738,34	136 430,06

Čiastka k úhrade:

136 430,06 €

Za zhotoviteľa:



Za objednávateľa:

Dátum, podpis, pečiatka

Dátum, podpis, pečiatka

Číslo SD faktúry: 5801122254

Strana 1 (Celkom 1)

Vystavil: Fedorcová Jana



# Súpis vykonaných prác

Obdobie: do 30.9.2012

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí

Objekt: SO D 160 ulica pri Majeri

Časť: SO D 160.1 ulica pri Majeri - Chodník - výstavba nového

JKSO:

Miesto: Krásnohorské Podhradie

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Dátum:

Spracoval: Kováč K.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>11 105,06</b>		<b>182,980</b>		<b>1 152,58</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>118,90</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
5	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbkach 1-4 so zhutnením	m2	290,000	0,41	118,90	0,00000	0,000	0,000	0,00
<b>5 Komunikácie</b>							<b>10 179,00</b>		<b>182,392</b>		<b>0,00</b>
6	R	564851111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	290,000	4,23	1 226,70	0,27994	81,183	0,000	0,00
7	R	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	290,000	8,30	2 407,00	0,23700	68,729	0,000	0,00
8	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	290,000	10,45	3 030,50	0,11200	32,480	0,000	0,00
9	592	0	Zámková dlažba UNI - EK sivá 6 cm	m2	292,900	12,00	3 514,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>642,48</b>		<b>0,588</b>		<b>1 107,76</b>
10	R	913350000	Zriadenie palisádového múrika výšky 0,9 m	ks	38,889	4,42	171,89	0,00000	0,000	0,000	0,00
11	592	0	Palisády 90: 18 x 18 x 90 cm farba sivá	ks	38,889	10,70	416,11	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	R	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	6,000	5,48	32,88	0,09793	0,588	122,000	688,66
13	592	592173040	Obrubník záhonový ABO 4-4 50x5x20	ks	12,000	1,80	21,60	0,00000	0,000	244,000	439,20
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>164,68</b>		<b>0,000</b>		<b>44,82</b>
15	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlažďaným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	182,980	0,90	164,68	0,00000	0,000	49,797	44,82
<b>Celkom</b>							<b>11 105,06</b>		<b>182,980</b>		<b>1 152,58</b>

**EUROVIA SK,a.s.**  
 EUROVIA SK,a.s.  
 Žilinská 10, 010 01 Košice  
 IČO: 21551013, IČ DPH: SK 2020490274



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: do 30.9.2012

Názov stavby

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí

JKSO

Názov objektu

SO D 160 ulica pri Majeri

EČO

Názov časti

SO D 160.2 ulica pri Majeri - MK - Rek. existujúcej

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Krásnohorské Podhradie

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

Spracoval



Kováč K.

Rozpočet číslo

Dňa

8.10.2012

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	386,75	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	973,78	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 360,53	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>							<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		1 360,53
<b>Objednávateľ</b>							24	DPH 20,00 % z 1360,53		272,11
Dátum a podpis				Pečiatka			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>1 632,64</b>
<b>Zhotoviteľ</b>							<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa		0,00
				 EUROVIA SK, a.s. Závod Košice, Ošlepkárňou 68, Košice IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274			27	Kľzavá doložka		0,00
							28	Zvýhodnenie + -		0,00

# Súpis vykonaných prác

Obdobie: do 30.9.2012

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie

Objekt: SO D 160 ulica pri Majeri

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Časť: SO D 160.2 ulica pri Majeri - MK - Rek. existujúcej

Dátum:

JKSO:

Spracoval: Kováč K.

Miesto:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>1 360,53</b>		<b>64,185</b>		<b>762,68</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>591,23</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
1	R	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hmíne 3, do 100 m3	m3	34,000	2,57	87,38	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	122201409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepiivosť hmíny 3	m3	10,200	0,48	4,90	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z hmíny tr.1-4 do 2000 m	m3	34,000	3,30	112,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	583	0	Štrkodrina 0-22 Z	t	29,750	13,00	386,75	0,00000	0,000	0,000	0,00
<b>5 Komunikácie</b>							<b>711,53</b>		<b>64,185</b>		<b>0,00</b>
11	R	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr.100 mm	m2	223,050	3,19	711,53	0,28776	64,185	0,000	0,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>57,77</b>		<b>0,000</b>		<b>762,68</b>
23	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	64,185	0,90	57,77	0,00000	0,000	847,418	762,68
<b>Celkom</b>							<b>1 360,53</b>		<b>64,185</b>		<b>762,68</b>

  
 EUROVIA SK, a.s.  
 Závod Káňosa, Osloboditeľov 66, Košice  
 IČO: 3163518, IČ DPH: SK 2026490274



# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: do 30.9.2012

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO D 170 ulica Lipová</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO D 170.1 ulica Lipová - Chodník - výstavba nového</b>	Miesto	
Objednávateľ	Obec Krásnohorské Podhradie	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK,a.s.	31651518	SK2020490274
Spracoval	Kováč K.		
Rozpočet číslo		Dňa	8.10.2012

## Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	4 056,00	8	Práce cezčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00			
2		Montáž	3 572,25	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00			
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00			
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		7 628,25	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00			
<b>Projektant</b>								<b>D</b>				<b>Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis								23				Súčet 7, 12, 19-22		7 628,25
Objednávateľ								24				DPH 20,00 % z 7628,25		1 525,65
Dátum a podpis								25				<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>9 153,90</b>
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E</b>				<b>Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis								26				Dodávky objednávateľa		0,00
								27				Kľzavá doložka		0,00
								28				Zvýhodnenie + -		0,00



# Súpis vykonaných prác

Obdobie: do 30.9.2012

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie

Objekt: SO D 170 ulica Lipová

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Časť: SO D 170.1 ulica Lipová - Chodník - výstavba nového


Dátum:

JKSO:

Spracoval: Kováč K.

Miesto:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>				<b>7 628,25</b>		<b>44,616</b>		<b>258,90</b>
		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				<b>7 588,10</b>		<b>44,616</b>		<b>0,00</b>
8	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	338,000	10,45	3 532,10	0,13200	44,616	0,000	0,00
9	592	0	Zámková dlažba UNI - EK sivá 6 cm	m2	338,000	12,00	4 056,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>40,15</b>		<b>0,000</b>		<b>258,90</b>
13	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	1	44,616	0,90	40,15	0,00000	0,000	287,670	258,90
			<u>Celkom</u>				<b>7 628,25</b>		<b>44,616</b>		<b>258,90</b>


  
**EUROVIA SK, a.s.**
  
 Bratislava, Bratislavská 66, Košice
   
 IČO: 31694133, IČ DPH: SK 2020490274


  
**Ing. Slavko ŽILINČEK**
  
 stavebný dozor
   
 E.Č.Č. 0815 10-21-24

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: do 30.9.2012

Názov stavby

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí

JKSO

Názov objektu

SO D 170 ulica Lipová

EČO

Názov časti

SO D 170.2 ulica Lipová -MK - Rek. existujúcej

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Krásnohorské Podhradie

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK,a.s.

Spracoval

Kováč K.

Rozpočet číslo

Dňa

8.10.2012

## Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 116,50	8	Práce cezčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	8 811,02	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 927,52	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22		11 927,52	
<b>Objednávateľ</b>								24 DPH 20,00 % z 11927,52		2 385,50	
Dátum a podpis				Pečiatka				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>14 313,02</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E</b>		<b>Prípočty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa		0,00	
								27 Kízavá doložka		0,00	
								28 Zvýhodnenie + -		0,00	