

P r í l o h a č . 1

k faktúre č. 120147, zo dňa 15.10.2012

V y ú č t o v a n i e

činnosti technického dozora investora na základe mandátnej zmluvy č. 05/2011 za obdobie do 10.10.2012

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Kr. Podhradí

Investor: Obec Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Košice

Miesto stavby: intravilán obce Krásnohorské Podhradie

Okres: Rožňava

Podľa MZ 05/2011 je cena za činnosť stavebného dozora na predmetnej stavbe ako podiel z prestavaných nákladov zhotoviteľom na stavbe za príslušné obdobie.

Výpočet % podielu: $(12\ 380,00 : 287\ 798,92) \times 100 = 4,30\%$

Prestavané náklady (bez DPH) za obdobie

(faktúra zhotoviteľa č.:490600680001992012)..... 113 691,72 Eur

% podiel: 4,30

Podiel 4,30 % z 113 691,72 4 888,71 Eur

skup. výdavkov 717001 3 742,33 Eur

stavebné objekty:

SO D110.1 - ul. Hradná - Chodník - výstavba nového 854,84 Eur

SO D160.1 - ul. pri Majeri - Chodník - výstavba nového 477,52 Eur

SO D170.1 - ul. Lipová - Chodník - výstavba nového 328,01 Eur

SO D180.1 - ul. Lipová - Lávka pre peších - výst. novej 2 081,96 Eur

skup. výdavkov 717002 1 146,38 Eur

stavebné objekty:

SO D160.2 - ul. pri Majeri - MK - rek. existujúcej 58,50 Eur

SO D170.2 - ul. Lipová - MK - rek. existujúcej 512,88 Eur

SO D170.3 - ul. Lipová - Rek. existujúceho mostu 0,00 Eur

SO D190.1 - ul. Františkin sad - Rek. existujúceho 575,00 Eur

K úhrade bez DPH 4 888,71 Eur

V Poprade, 15.10.2012

Ing. Slavko Žilinčík
konateľ

INPRO POPRAD s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25

Obec Krásnohorské Podhradie
Hradná 156

058 01 Poprad
IČO: 36501476
IČ DPH: SK 20 21929910

049 01 Krásnohorské Podhradie
IČO: 00328421

Vec: Protokol o odovzdaní a prevzatí vykonávaných činností stavebného dozoru na stavbe: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí za obdobie do 10.10.2012

Odovzdávajúci: INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
Odovzdávajúci: Ing. Slavko Žilinčík,
evid.č. stavebného dozora 08158*10-21-24*

Preberajúci: Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156
049 01 Krásnohorské Podhradie
preberajúci: Peter Bollo, starosta obce

Rozpis stavebných objektov, na ktorých boli v sledovanom období vykonávané práce stavebného dozoru:

skup. výdavkov 717001 3 742,33 Eur

SO D110.1 – ul. Hradná - Chodník – výstavba nového
SO D160.1 – ul. pri Majeri – Chodník – výstavba nového
SO D170.1 – ul. Lipová – Chodník – výstavba nového
SO D180.1 – ul. Lipová – Lávka pre peších – výst. novejš

skup. výdavkov 717002 1 146,38 Eur

SO D160.2 – ul. pri Majeri – MK – rek. existujúcej
SO D170.2 – ul. Lipová – MK – rek. existujúcej
SO D190.1 – ul. Františkin sad – Rek. existujúceho

V Krásnohorskom Podhradí: 10.10.2012

Za odovzdávajúceho:

Za preberajúceho:

INPRO POPRAD, s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
Hlavný št. 15717/7
IČO: 36501476, IČ DPH: 2021929910
IČ Zán. 2021929910



Ing. Slavko Žilinčík – stavebný dozor

Peter Bollo – starosta obce