

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt :
„Znižovanie energetickej náročnosti MŠ v Krásnohorskom Podhradí“

Zmluvné strany

Úradný názov: Obec Krásnohorské Podhradie
Sídlo organizácie: Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Bollo, starosta obce
IČO: 00328421
DIČ:
IČ DPH:
na strane jednej (ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Názov: GLOBAL ENERGY SAVINGS s.r.o., skrátený názov: GESA s.r.o.
Sídlo: Matičná 27 Košice - Barca 040 17
Štatutárny orgán: Ing. Martin Jež - konateľ
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 32125/V
IČO: 47 126 787
DIČ: 2023753512
IČ DPH: SK2023753512
Bankové spojenie: SK23 1100 0000 0029 2189 3551
Číslo účtu: SK23 1100 0000 0029 2189 3551
na strane druhej (ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa mení obsah predmetnej Zmluvy o dielo z dôvodov okolností vylučujúcich zodpovednosť a to prevládajúcou mimoriadnou situáciou v SR z dôvodu šírenia korónového vírusu. Tento stav obmedzuje činnosť všetkých inštitúcií v krajine a zvyšuje nároky na finančné krytie plánovaných projektov. Z uvedeného dôvodu sa mení bod 5.4 a 5.5 v nasledovnom rozsahu:

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.4 Realizácia stavby v súlade s predmetnou projektovou dokumentáciou bude predmetom žiadosti o NFP z verejných zdrojov. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať 20% dohodnutej ceny po vypracovaní a odovzdaní projektovej dokumentácie, zvyšných 80% bude fakturovaných 2.1.2022.
- 5.5 Faktúry sú splatné do 30 dní od ich doručenia Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný a účinný podpisom oboma zmluvnými stranami.

19 -10- 2021

V Krásnohorskom Podhradí, dňa

v Košiciach, dňa 19.10.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
starosta obce 1*



GESA s.r.o.
Matičná 27, 040 17 Košice
IČO: 47 126 787